

Mapa de Gantt

ID	Nome da Tarefa	Inicio	Fim	Duração	Notas	fev 2016		mar 2016				abr 2016			mai 2016			
						31/1	7/2	14/2	21/2	28/2	6/3	13/3	20/3	27/3	3/4	10/4	17/4	24/4
1	Desenho Diagrama Classes	05/02/2016	11/02/2016	5d														
2	Mapa de GANTT	15/02/2016	18/02/2016	4d														
3	Modelação da API (CRUD)	22/02/2016	18/03/2016	20d														
4	Ligar API ao Algoritmo de Python	21/03/2016	25/03/2016	5d														
5	Criação do Website	28/03/2016	13/05/2016	35d														
6	Testes	16/05/2016	24/05/2016	7d														
7	Acabamentos e entrega	25/05/2016	30/05/2016	4d														

Website em DDM

Marcar Reunião para inserir API
no algoritmo de Python